



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



“METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI”



M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI INTEGRATI

ALLEGATI AL PIANO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



“LE CITTÀ SONO QUALCOSA DI PIÙ DELLA SOMMA
DELLE LORO INFRASTRUTTURE DI MATTONI E DI
CEMENTO. SONO I VASI IN CUI VIENE RIVERSATA
LA CONOSCENZA UMANA”

(Rick Yancey)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



IL GRUPPO DI REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO URBANO

IL SINDACO METROPOLITANO
Leoluca Orlando

IL SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE
Antonella Marascia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Orazio Amenta
Antonella Pompeo (Supporto al RdP)

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**
Romina Aiello

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Michele Lo Biondo
Melania Accardo
Filippo Paolucci
Saverio Guarino



Sommario

9. ALLEGATI	13
AZIONE 1.1 Riqualificazione di strutture sportive esistenti inadeguate o dismesse	14
Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica	14
1.1.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	14
1.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	15
1.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	16
Messa a norma e rifacimento del manto in erba sintetica del Campo di Calcio "EnzoCurreri"	17
1.1.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	17
1.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	19
1.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	19
Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa	21
1.1.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	21
1.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	21
1.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	22
Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive	23
1.1.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	23
1.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	24
1.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	25
Progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale di San Giuseppe Jato	26
1.1.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	26
1.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	27
1.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	28
Progetto di manutenzione e rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo sportivo comunale di contrada Bassetto	29
1.1.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	29
1.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	30
1.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	31
Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale sito in C.da Torremuzza	32

1.1.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	32
1.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	32
1.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	33
Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – <i>stralcio di completamento</i>	35
1.1.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	35
1.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	36
1.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	37
Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione ecosostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo	38
1.1.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	38
1.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	38
1.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	39
Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiero centro tecnico canoe Piana degli Albanesi	40
1.1.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	40
1.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	41
1.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	42
Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales" nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi	43
1.1.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	43
1.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	44
1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	45
Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato FLORIOPOLI in territorio di Termini Imerese	46
1.1.12.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	46
1.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	47
1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	47
Recupero e messa in sicurezza, per il riuso, del polo sportivo sito in c.da Mastro di Casa-Canna, come centro di aggregazione sociale	48
1.1.13.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	48
1.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	49
1.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	49
AZIONE 1.2 Riqualificazione e recupero ambientale di aree verdi a servizio del tempo libero	50
Realizzazione Parco a mare allo Sperone	50
1.2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	50

1.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	50
1.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	51
Realizzazione di interventi di Verde Urbano nella zona Oreto – Laudicina	52
1.2.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	52
1.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	53
1.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	53
Realizzazione di un'area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli	57
1.2.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	57
1.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	58
1.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	59
1.2.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	60
1.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	60
1.2.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	61
1.2.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	62
1.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	62
1.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	63
1.2.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	64
1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	64
1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	65
Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. Verdi e U. La Malfa	66
1.2.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	66
1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	66
1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	67
Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria	68
1.2.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	68
1.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	69
1.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	70
AZIONE 2.1 Rigenerazione di ambiti urbani degradati e/o dismessi con particolare riferimento ai centri storici e alle periferie	71
Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna - stralcio SUD	71
2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	71
2.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	72
2.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	72



Riqualificazione ecosostenibile del Lungomare della Bandita	73
2.1.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	73
2.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	73
2.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	74
Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali	74
2.1.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	75
2.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	75
2.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	76
Lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Centro Storico e della zona Piano Agliastrelli da ubicare nell'area di proprietà Comunale Compresa tra la Via Palermo e la Via L. Pirandello	77
2.1.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	77
2.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	78
2.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	78
Demolizione di n. 10 immobili nella fascia costiera, già acquisiti al patrimonio Comunale per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare. Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A. Vespucci e Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822, 2133, 2134 e 2926).	79
2.1.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	79
2.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	79
2.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	80
Creazione di un'area a verde, munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 25 P.lle 769) attraverso la rifunzionalizzazione dell'attuale distributore di benzina, adiacente al parcheggio da realizzare tra la via Palermo e la via Pirandello, ai fini della modalità sostenibile con il centro storico	81
2.1.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	81
2.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	82
2.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	82
Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860	83
2.1.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	83
2.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	84
2.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	84
Riqualificazione di un tratto dell'asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860	85
2.1.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	85
2.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	86
2.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	86

Riqualificazione dell'intersezione viaria di accesso all'asse storico	87
2.1.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	87
2.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	88
2.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	88
Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, Piazzetta Vaglica Via S.Maria La Nuova e via Agonizzanti	89
2.1.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	89
2.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	90
2.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	90
Sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico – Realizzazione impianto di risalita	91
2.1.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	91
2.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	92
2.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	92
Lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, Quattro Aprile e Mameli	93
2.1.12.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	93
2.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	94
2.1.12.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	94
Interventi di Riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del Comune di Capaci	95
2.1.13.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	95
2.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	96
2.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	96
Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree con accesso viale Mediterraneo denominata "copacabana" e area prospiciente il tratto finale di Via Kennedy	97
2.1.14.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	97
2.1.14.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	98
2.1.14.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	98
Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree denominata "Rizzuti" adiacente Centro Storico	99
2.1.15.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	99
2.1.15.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	100



2.1.15.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	100
Interventi di Riqualficazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e della via delle vasche e via Del Fante, nel centro storico del comune di Capaci	101
2.1.16.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	101
2.1.16.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	102
2.1.16.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	102
Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia	103
2.1.17.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	103
2.1.17.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	104
2.1.17.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	104
Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena	105
2.1.18.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	105
2.1.18.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	106
2.1.18.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	106
Lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della Piazza R. Evola	107
2.1.19.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	107
2.1.19.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	108
2.1.19.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	108
Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Largo Migliore	109
2.1.20.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	109
2.1.20.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	109
2.1.20.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	110
Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali	111
2.1.21.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	111
2.1.21.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	112
2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	112

Progetto per i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie	113
2.1.22.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	113
2.1.22.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	113
2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	114
Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano	115
2.1.23.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	115
2.1.23 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	117
AZIONE 2.2 Riqualificazione di edifici pubblici e/o immobili dismessi e loro rifunzionalizzazione socio-economica (Realizzazione di poli di coesione sociale)	118
Riqualificazione urbanistica ed edilizia della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere "Scuola Materna Falcone e Borsellino"	118
2.2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	118
2.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	119
2.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	119
Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce	120
2.2.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	120
2.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	121
2.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	121
Completamento e riqualificazione del centro socio - culturale di Palazzo Ram	122
2.2.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	122
2.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	123
2.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	123
Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo	124
2.2.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	124
2.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	125
2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	125
Recupero funzionale dell'ex mattatoio destinato a Centro servizi per l'istruzione e la formazione	126
2.2.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	126
2.2.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	127
2.2.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	128
Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città	129

2.2.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	129
2.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	130
2.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	130
Completamento e riqualificazione dell'edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti	131
2.2.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	131
2.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	132
2.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	132
Restauro dell'ex "Collegio di Maria" da destinare a centro culturale	133
2.2.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	133
2.2.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	134
2.2.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	134
Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando", sito in Palermo, Corso Calatafimi per l'utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio	135
2.2.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	135
2.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	136
2.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	136
Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata	137
2.2.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	137
2.2.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	138
2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	138
Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali	139
2.2.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto	139
2.2.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	140
2.2.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento	140
AZIONE 3.1 Mobility as a Service per i Comuni della Città Metropolitana (escluso il Comune) di Palermo e altri servizi a rete	141
Mobility as a Service per i Comuni della Città Metropolitana (escluso Palermo)	141
3.1.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto	141
AZIONE 3.2 Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità	142
FacciAMO Comunità, Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start up di comunità	142



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



3.2.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

142



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



9. ALLEGATI

- A) Planimetrie e rendering dell'intervento proposto;
- B) Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto per singolo CUP e per annualità (2022-2026), coerente con le informazioni del Modello del Piano;
- C) Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AZIONE 1.1 Riqualificazione di strutture sportive esistenti inadeguate o dismesse

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
B57H22000190006	1	Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica	Bagheria	€ 8.000.000,00

1.1.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 1 - Planimetria e sezioni dello stato di progetto



Figura 2 - Rendering dell'intervento

1.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 1.200.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.500.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	31/12/22	30/06/23	31/12/23	01/01/24	24/06/25	24/08/25



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 3 - Foto dall'alto del campo esistente e dell'area circostante



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C96D11000160006	2	Messa a norma e rifacimento del manto in erba sintetica del Campo di Calcio "EnzoCurreri"	Trabia	€ 1.610.000,00

1.1.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 4 - Planimetria di Progetto



The image displays a set of architectural drawings for a residential project, organized into two main vertical sections. The top section contains three drawings: a cross-section labeled 'SEZIONE AA scala 1:180' showing a multi-story building with a central staircase; a longitudinal section labeled 'PROSPETTO LATO VIA BELLINI scala 1:100' showing the building's profile and internal layout; and a plan view labeled 'PIANTA scala 1:100' showing the building's footprint and surrounding context. The bottom section contains two more drawings: a longitudinal section labeled 'SEZIONE BB scala 1:100' showing a different cross-section of the building; and a plan view labeled 'PROSPETTO LATO VIA SEPOTTA scala 1:100' showing the building's profile and internal layout. The drawings are rendered in black lines on a white background, with dimensions and labels in Italian.



Figura 5 - Prospetti e sezioni degli spogliatoi

1.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 410.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	/	07/02/22	01/12/22	05/02/23	05/06/24	05/08/24

1.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Figura 6 - Foto dall'alto dell'area di intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D88I22000030001	3	Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa	Partinico	€ 1.700.000,00

1.1.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 7 - Planimetria dell'intervento

1.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



€ 100.000,00	€ 1.300.000,00	€ 300.000,00		
--------------	----------------	--------------	--	--

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
07/02/22	01/07/22	01/12/22	28/02/23	01/04/23	30/10/23	30/11/23

1.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 8 - Una Foto dell'area di intervento

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I39J22000380006	4	Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive	Monreale	€ 1.151.284,00

1.1.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 9 - Planimetria di Progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Figura 10 - Stato di progetto del locale spogliatoi




Figura 11 - Sezioni di progetto

1.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2022	2023	2024	2025	2026
€ 345.000,00	€ 690.000,00	€ 116.284,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
approvato	31/07/22	30/09/22	01/12/22	15/01/23	15/01/24	15/03/24

1.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 12 - Foto dall'alto dell'area di intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D99J22000380001	5	Progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale di San Giuseppe Jato	San Giuseppe Jato	€ 1.241.044,80

1.1.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 13 - Planimetria di progetto




Figura 14 - L'intervento sugli spogliatoi

1.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 197.230,00	€ 521.907,40	€ 521.907,40		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	20/01/22	20/622	20/09/22	20/11/22	01/06/2024	31/12/2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C87H22000050006	6	Progetto di manutenzione e rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo sportivo comunale di contrada Bassetto	San Cipirrello	€ 2.250.000,00

1.1.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 15 - Planimetria dell'intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



VISTA A VOLO D'UCCELLO DEL POLO SPORTIVO



VISTA PROSPETTICA DEL CAMPO POLIVALENTE



VISTA PROSPETTICA DEI CAMPI DA PADEL



DIMENSIONI REGOLAMENTARI CAMPO DA PADEL



PROIETTORE LED DA 150W PER I CAMPI DA PADEL

REGIONE SICILIA Comune di San Cipirello Città Metropolitana di Palermo	
Lavori di manutenzione e riqualificazione economica del polo sportivo comunale di Contrada Bassotto.	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	
ELABORATO	
Tavola B.6	Stato di progetto: fotoinserimento tridimensionale
COMITENTE Comune di San Cipirello P.R. Alessandro Santoro (P.R.)	PROGETTISTA Ing. Vincenzo Tricci (P.R.)
Approvato	

Figura 16 - Rendering delle opere da realizzare

1.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 250.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	----------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



31/01/22	28/02/22	31/08/22	31/2/23	01/03/23	01/12/23	28/02/24
----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------

1.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



VISTA PANORAMICA DEL CAMPO DI CALCIO



VISTA PANORAMICA DEL POLO SPORTIVO



VISTA DELLA GRADINATA DEL CAMPO DI CALCIO



VISTA DEL CAMPO DI TENNIS N°2



VISTA DEL CAMPO DI TENNIS N°3



VISTA LATERALE DEL POLO SPORTIVO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
G37H22000070006	7	Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale sito in C.da Torremuzza	Santa Flavia	€ 812.236,16

1.1.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 17 - Planimetria dell'intervento

1.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



€ 60.000,00	€ 501.874,62	€ 250.361,54		
-------------	--------------	--------------	--	--

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	29/01/22	15/04/22	30/10/22	30/12/22	30/12/23	31/03/24

1.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 18 - Foto del campo inagibile causa avvallamenti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
E48I20000230006	8	Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – <i>stralcio di completamento</i>	Casteldaccia	€ 2.250.000,00

1.1.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 19 - Planimetria generale di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Figura 20 - Stato di progetto della palestra annessa al polo sportivo

1.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 540.493,00	€ 846.472,26	€ 863.034,74		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	/	31/07/22	30/11/22	31/01/23	31/07/24	31/10/24



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Ortofoto



Aerofoto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
E13D22000060005	9	Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione ecosostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo	Bolognetta	€ 990.000,00

1.1.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 21 - Planimetria di Progetto

1.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 770.000,00	€ 120.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
31/01/22	30/04/22	31/07/22	31/12/22	31/01/23	30/10/23	31/01/24

1.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D23I22000000006	10	Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiero centro tecnico canoe Piana degli Albanesi	Citta Metropolitana di Palermo	€ 2.085.000,00

1.1.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 22 - Planimetria generale della foresteria




Figura 23 - Planimetria generale del centro tecnico

1.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 93.416,00	€ 1.076.600,00	€ 914.984,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	----------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



15/03/22	31/10/22	31/12/22	31/03/23	30/04/23	31/07/24	30/10/24
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D25B22000030006	11	Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio “Vito Ales” nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi	Citta Metropolitana di Palermo	€ 2.185.000,00

1.1.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 24 - Planimetria generale



Figura 25 - Sistemazione aree esterne

1.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 51.600,00	€ 815.992,82	€ 1.317.407,18		

CRONOPROGRAMMA


Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	15/03/22	28/02/23	30/06/23	16/07/23	15/07/24	30/09/24



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo	Azione
D63G22000020006	12	Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato FLORIOPOLI in territorio di Termini Imerese	Citta Metropolitana di Palermo	€ 4.250.000,00	1.1

1.1.12.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 26 - Planimetria d'intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 895.000,00	€ 671.000,00	€ 2.684.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
15/03/22	Ottobre 2022	Dicembre 2022	Giugno 2023	Agosto 2023	Agosto 2024	Novembre 2024

1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 27 - I Box e la linea di partenza della Targa Florio oggetto di intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J92H22000670005	5	Recupero e messa in sicurezza, per il riuso, del polo sportivo sito in c.da Mastro di Casa-Canna, come centro di aggregazione sociale	Cerda	€ 1.600.000,00

1.1.13.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 28 - Planimetria di progetto

Legenda

- Limite catastale lotto di prop. del Comune di Cerda (FG.67 p.III 1107)
- Palo di sostegno linea elettrica aerea
- Palo di illuminazione
- Torre faro per illuminazione campo da calcio
- Ceppaie
- Pozzetto drenaggio acque bianche
- Tubazione interrata per acque bianche
- Pozzetto per acque reflue
- Tubazione interrata per acque reflue
- Sistema di trattamento acque reflue per la chiarificazione
- Pozzetto per acque reflue chiarificate
- Tubazione interrata per acque reflue chiarificate
- Pannello solare-termico
- Pannello fotovoltaico
- Posto auto con colonnina ricarica auto elettrica
- Pavimentazione in erba sintetica omologata LND
- Pavimentazione in cls con resina acrilica
- Pavimentazione in erba sintetica fibrillata s=15mm per campi da padel
- Pavimentazione in mattoni autobloccanti su letto di sabbia drenante
- Pavimentazione in cls poroso drenante
- Pavimentazione in terra battuta per campi da bocce
- Pavimentazione in sabbia
- Terreno da consolidare con geo-griglia e fascine



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	23/10/22	27/03/23	26/05/23	25/06/23	24/01/25	23/07/25

1.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 3.3- ripresa fotografica del campo da calcio dalle tribune verso sud



Figura 3.4- ripresa fotografica delle tribune del campo da calcio

AZIONE 1.2 Riqualificazione e recupero ambientale di aree verdi a servizio del tempo libero

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo	Azione
D79J22000640006	1	Realizzazione Parco a mare allo Sperone	Palermo	€ 16.129.859,83	1.2

1.2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 29 - Planimetria generale del progetto

1.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 80.000,00	€ 900.000,00	€ 9.000.000,00	€ 6.149.859,83	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	----------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



31/12/22	30/01/23	30/01/23	30/06/23	01/02/24	28/02/24	30/06/25
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D79J22000660007	2	Realizzazione di interventi di Verde Urbano nella zona Oreto – Laudicina	Palermo	€ 894.487,35

1.2.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Fig.2 - Individuazione dei siti oggetto di intervento

LEGENDA



AREE URBANE

A1	Giardino Li Puma	via G. Li Puma
A2	Giardino c.so Dei Mille	c.so Dei Mille n.1078
A3	Giardino Conte Federico	via Conte Federico
A4	Giardino Salvatore Corleone	via Salvatore Corleone

Figura 30 - Planimetria degli interventi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 50.000,00	€ 844.487,35			

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	/	11/03/22	30/09/22	30/11/22	30/09/23	30/11/23

1.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU






Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D89J22000540001	3	Realizzazione di un'area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli	Partinico	€ 1.500.000,00

1.2.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Figura 31 - Planimetria di progetto

1.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 300.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
07/02/22	01/07/22	15/12/22	15/03/23	01/04/23	30/09/23	30/10/23



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D89J22000550001	4	Riqualificazione area verde attrezzato tra via Donizetti e via Ungaretti	Partinico	€ 1.100.000,00

1.2.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 32 - Planimetria generale

1.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



€ 100.000,00	€ 800.000,00	€ 200.000,00		
--------------	--------------	--------------	--	--

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
07/02/22	31/6/22	15/12/22	28/02/23	01/04/23	30/09/23	30/10/23

1.2.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I33D22000000006	6	Riqualificazione e sistemazione con miglioramento della qualità del decoro urbano dell'Antivilla Comunale	Monreale	€ 624.406,00

1.2.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 33 - Planimetria generale

1.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 24.406,00	€ 600.000,00			

CRONOPROGRAMMA




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
approvato	30/06/22	30/09/22	15/11/22	15/01/23	15/06/23	31/07/23

1.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J43D22000040006	7	Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre	Montelepre	€ 250.000,00

1.2.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 34 - Planimetria generale

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 143.409,00	€ 106.591,00			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
01/5/22	29/07/22	29/07/22	27/09/22	01/11/22	30/04/23	31/05/23

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
E41B20001910006	8	Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. Verdi e U. La Malfa	Casteldaccia	€ 2.855.978,62

1.2.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 35 - Planimetria generale

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 435.930,95	€ 957.219,32	€ 1.323.293,73	€ 33.556,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
31/07/22	con esecutivo	31/11/22	31/03/23	31/05/23	31/12/24	31/03/25

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D59D22000030006	9	Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria	Citta Metropolitana di Palermo	€ 5.000.000,00

1.2.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 36 - Planimetria generale



Figura 37 - Rendering dell'intervento

1.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

2022	2023	2024	2025	2026
€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 680.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
Ottobre 2022	Aprile 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024	Aprile 2024	Gennaio 2026	Maggio 2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AZIONE 2.1 Rigenerazione di ambiti urbani degradati e/o dismessi con particolare riferimento ai centri storici e alle periferie

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D79J21017590006	1	Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna - stralcio SUD	Palermo	€ 4.999.827,00

2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto








Figura 38 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 300.000,00	€ 4.000.000,00	€ 699.827,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
30/04/22	30/06/22	30/07/2022	10/01/23	10/02/23	10/09/23	10/01/24

2.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 39 - Foto dello stato attuale zona intervento

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
-----	----	------------------------------------	--------------------	---------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



D79J22000630006	2	Riqualificazione ecosostenibile del Lungomare della Bandita	Palermo	€ 12.015.209,17
-----------------	---	--	---------	-----------------

2.1.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 40 - Planimetria dello stato di progetto



2.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO DEI CONTI

2022	2023	2024	2025	2026
€ 60.000,00	€ 700.000,00	€ 7.000.000,00	€ 4.255.209,17	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
31/12/22	30/01/23	30/01/23	30/06/23	01/02/24	28/02/24	30/06/25

2.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D79J22000650006	3	Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali	Palermo	€ 13.730.531,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 41 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 42 - Particolari intervento

2.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO DEI CONTI

2022	2023	2024	2025	2026
€ 60.000,00	€ 500.000,00	€ 7.000.000,00	€ 6.170.531,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
31/12/22	30/01/23	30/01/23	30/06/23	01/02/24	28/02/24	30/06/25

2.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 43 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D21B22000120006	4	Lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Centro Storico e della zona Piano Agliastrelli da ubicare nell'area di proprietà Comunale Compresa tra la Via Palermo e la Via L. Pirandello	Carini	€ 11.250.000,00

2.1.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto





Figura 44 - Planimetria dello stato di progetto



2.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 620.000,00	€ 3.170.000,00	€ 3.370.000,00	€ 3.300.000,00	€ 790.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
28/01/22	30/06/22	30/08/22	30/01/23	30/01/26	28/02/26	

2.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 45 - Foto dello stato attuale zona intervento

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
-----	----	------------------------------------	--------------------	---------



D22C22000330004	5	Demolizione di n. 10 immobili nella fascia costiera, già acquisiti al patrimonio Comunale per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare. Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A. Vespucci e Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822, 2133, 2134 e 2926).	Carini	€ 277.400,00
-----------------	---	--	---------------	--------------

2.1.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 46 - Planimetria dello stato di progetto

2.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
	€ 275.000,00	€ 2.400,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
28/01/22	28/06/22	28/12/22	28/06/23	18/08/23	18/12/23	15/02/24



2.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 47 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D21B22000130006	6	Creazione di un'area a verde, munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 25 P.lla 769) attraverso la rifunzionalizzazione dell'attuale distributore di benzina, adiacente al parcheggio da realizzare tra la via Palermo e la via Pirandello, ai fini della modalità sostenibile con il centro storico	Carini	€ 320.600,00

2.1.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto





Figura 48 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 80.600,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
28/01/22	30/06/22	30/11/22	28/02/23	30/07/23	30/06/25	30/07/25

2.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J27H22000380006	7	Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860	Misilmeri	€ 3.600.000,00

2.1.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto





Figura 50 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 51 - Particolare Planimetria intervento

2.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 240.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.560.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	23/10/22	27/03/23	26/05/23	25/06/23	24/06/24	23/08/24

2.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 52 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J27H22000390006	8	Riqualificazione di un tratto dell'asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860	Misilmeri	€ 1.700.000,00

2.1.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 53 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 54 - Particolare Planimetria intervento

2.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 160.000,00	€ 1.470.000,00	€ 70.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	23/09/22	10/02/23	11/04/23	11/05/23	06/01/24	06/03/24

2.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J27H22000400006	9	Riqualificazione dell'intersezione viaria di accesso all'asse storico	Misilmeri	€ 700.000,00

2.1.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 55 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 90.000,00	€ 610.000,00			

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	08/09/22	26/01/23	27/03/23	26/04/23	24/08/23	23/10/23

2.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I37H22000100006	10	Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, Piazzetta Vaglica Via S.Maria La Nuova e via Agonizzanti	Monreale	€ 1.096.048,00

2.1.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto





Figura 56 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 330.000,00	€ 766.048,00			

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	30/04/22	30/06/22	15/09/22	01/11/22	31/08/23	31/10/23

2.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 57 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I31B22000050006	11	Sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico – Realizzazione impianto di risalita	Monreale	€ 2.486.691,00

2.1.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 58 - Planimetria dello stato di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 236.691,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	30/09/22	30/11/22	31/01/23	15/03/23	28/02/24	31/05/24

2.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C13D22000020006	12	Lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, Quattro Aprile e Mameli	Capaci	€ 1.062.813,80

2.1.12.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 59 - Planimetria dello stato di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 249.313,80	€ 310.000,00	€ 350.000,00	€ 153.500,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	24/01/22	30/06/22	30/11/22	28/02/23	31/01/25	31/07/25

2.1.12.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C13D22000000006	13	Interventi di Riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del Comune di Capaci	Capaci	€ 980.184,92

2.1.13.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 60 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 61 - Particolari intervento

2.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 196.184,92	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 234.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
24/01/22	30/06/22	30/11/22	28/02/23	30/06/23	31/12/24	30/07/25

2.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C11B22000390006	14	Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree con accesso viale Mediterraneo denominata “copacabana” e area prospiciente il tratto finale di Via Kennedy	Capaci	€ 1.159.524,16

2.1.14.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 62 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 63 - Fotoriproduzione dell'intervento

2.1.14.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 239.524,16	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 320.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	30/06/22	30/11/22	28/02/23	30/06/23	31/12/24	30/07/25

2.1.14.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C11B22000400006	15	Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree denominata "Rizzuti" adiacente Centro Storico	Capaci	€ 432.633,27

2.1.15.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 64 - Planimetria dello stato di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.15.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 64.633,27	€ 130.000,00	€ 135.000,00	€ 103.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	30/06/22	30/11/22	28/02/23	30/06/23	31/12/24	30/07/25

2.1.15.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
C11B22000420006	16	Interventi di Riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e della via delle vasche e via Del Fante, nel centro storico del comune di Capaci	Capaci	€ 339.316,12

2.1.16.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 65 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.1.16.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 43.000,00	€ 124.196,12	€ 172.120,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
24/01/22	30/04/22	30/09/22	30/01/23	30/03/23	30/03/24	30/07/24

2.1.16.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J43D22000020006	17	Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia	Montelepre	€ 1.554.000,00

2.1.17.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto





Figura 66 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 67 - Bozzetto dell'intervento

2.1.17.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 233.000,00	€ 1.265.800,00	€ 55.200,00		

CRONOPROGRAMMA						
Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	23/10/22	05/02/23	06/04/23	06/05/23	05/05/24	04/07/24

2.1.17.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J43D22000030006	18	Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena	Montelepre	€ 490.000,00

2.1.18.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 68 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 69 - Localizzazione dell'intervento

2.1.18.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 30.000,00	€ 460.000,00			

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
	06/06/22	06/08/22	15/10/22	15/12/22	15/06/23	01/09/23

2.1.18.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento




CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
B67H22000090006	19	Lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della Piazza R. Evola	Balestrate	€ 1.300.000,00

2.1.19.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 70 - Planimetria dello stato di progetto





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 71 - Particolari dell'intervento

2.1.19.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 10.000,00	€ 600.000,00	€ 690.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
30/2/22	30/06/22	30/06/22	30/12/22	30/03/23	30/06/24	30/12/24

2.1.19.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
G37H22000050006	20	Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Largo Migliore	Borgetto	€ 700.000,00

2.1.20.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 72 - Planimetria dello stato di progetto

2.1.20.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 180.000,00	€ 20.000,00	

CRONOPROGRAMMA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	/	30/11/22	01/04/23	01/06/23	31/05/24	30/11/24

2.1.20.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 73 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
E69J22000480006	21	Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali	Isola delle Femmine	€ 3.500.000,00

2.1.21.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 74 - Planimetria dello stato di progetto



Figura 75 - Fotoriproduzioni dell'intervento

2.1.21.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 1.000.000,00	€ 2.500.000,00			

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
31/01/22	/	31/08/22	30/11/22	30/01/23	30/11/23	30/12/23

2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 76 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
B81B22000740001	22	Progetto per i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie	Torretta	€ 1.500.000,00

2.1.22.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 77 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 78 - Particolari planimetrie dell'intervento

2.1.22.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2022	2023	2024	2025	2026
€ 300.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	06/02/22	01/04/22	01/06/22	01/09/22	01/03/24	01/09/2024

2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 79 - Foto dello stato attuale zona intervento





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D71C22000070006	23	Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano	Città Metropolitana di Palermo	€ 2.370.000,00

2.1.23.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto






Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



eMobility – ipotesi progettuale



Esempio di progetto integrato – Palermo Centrale





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Esempio di progetto integrato – Palermo Notarbartolo




Figura 80 - Rendering dell'intervento

2.1.23 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
70.000	300.000	1.000.000	1.000.000	-

CRONOPROGRAMMA						
Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
30/6/2022	30/9/2022	30/12/2022	30/06/23	30/09/23	30/03/25	30/09/25



AZIONE 2.2 Riqualificazione di edifici pubblici e/o immobili dismessi e loro rifunzionalizzazione socio-economica (Realizzazione di poli di coesione sociale)

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I61E17000590006	1	Riqualificazione urbanistica ed edilizia della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino”	Villabate	€ 4.999.970,26

2.2.1.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 81 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 82 - Particolari intervento

2.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 499.970,26	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
10/03/22	/	01/09/22	01/10/22	10/01/23	15/09/23	13/03/24

2.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 83 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
B59J22000520006	2	Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce	Bagheria	€12.000.000,00

2.2.2.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 84 - Planimetria dello stato di progetto



Figura 85 - Inquadramento area di intervento

2.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	30/09/22	31/01/23	31/03/23	31/4/23	30/11/25	31/03/26

2.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 86 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D83D22000190001	3	Completamento e riqualificazione del centro socio - culturale di Palazzo Ram	Partinico	€ 2.700.000,00

2.2.3.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 87 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 88 - Particolare area di intervento

2.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 1.800.000,00	€ 800.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
07/02/22	31/11/22	28/02/23	30/05/23	01/07/23	30/03/24	30/06/24

2.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 89 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
H74E22000190006	4	Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo	Ficarazzi	€ 4.900.000,00

2.2.4.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 90 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 91 - Prospetti area di intervento

2.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 15.600,00	€ 258.358,82	€ 3.045.196,90	€ 1.580.844,28	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	/	30/06/23	31/12/23	/	30/08/25	20/02/26

2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 92 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J48I21000100005	5	Recupero funzionale dell'ex mattatoio destinato a Centro servizi per l'istruzione e la formazione	Altofonte	€ 1.600.000,00

2.2.5.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 93 - Planimetria dello stato di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Figura 94 - Fotoriproduzione sintesi intervento

2.2.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 65.000,00	€ 1.100.000,00	€ 435.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	----------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



/	02/11/22	21/04/23	20/06/23	20/07/23	16/07/24	31/12/24
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 95 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
I39J22000370006	6	Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città	Monreale	€ 4.641.571,00

2.2.6.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 96 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 97 - Fotoriproduzione sintesi intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 450.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 191.571,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	31/05/22	30/09/22	15/12/22	01/02/23	31/01/22	31/03/25

2.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 98 - Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
B67H22000080006	7	Completamento e riqualificazione dell'edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti	Balestrate	€ 700.000,00

2.2.7.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto



Figura 99 - Planimetria dello stato di progetto



Figura 100 - Rendering aree di intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 10.000,00	€ 300.000,00	€ 390.000,00		

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
03/02/22	30/06/22	30/06/22	30/12/22	30/03/23	30/06/24	30/12/24

2.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 101 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
J44C15000000001	8	Restauro dell'ex "Collegio di Maria" da destinare a centro culturale	Altofonte	€ 3.400.000,00

2.2.8.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 102 - Planimetria dello stato di progetto



Figura 103 - Individuazione aree di intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.2.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 60.000,00	€ 930.000,00	€ 1.780.000,00	€ 630.000,00	

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
/	02/12/22	30/06/23	28/09/23	28/10/23	20/04/25	19/07/25

2.2.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 2: Ingresso lungo Via Barloitta



Figura 3: Ingresso sulla Via Collegio



Figura 104 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D73C22000280006	9	Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando", sito in Palermo, Corso Calatafimi per l'utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio	Città Metropolitana di Palermo	€ 4.324.000,00

2.2.9.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 105 - Planimetria dello stato di progetto




Figura 106 - Sezione dello stato di progetto

2.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 150.000,00	€ 550.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 224.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
Settembre 2022	Marzo 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024	Aprile 2024	Gennaio 2026	Febbraio 2026

2.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 107 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D78H22000180006	10	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata	Città Metropolitana di Palermo	€ 25.676.000,00

2.2.10.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 108 - Planimetria dello stato di progetto

2.2.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 400.000,00	€ 476.000,00	€ 5.800.000,00	€ 10.000.000,00	€ 9.000.000,00

CRONOPROGRAMMA						
Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
Settembre 2022	Marzo 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024	Aprile 2024	Gennaio 2026	Febbraio 2026

2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento



Figura 109 - Foto dello stato attuale zona intervento



CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
E63D22000100006	11	Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali	Termini Imerese	€ 3.500.000,00

2.2.11.1 Planimetrie e rendering dell'intervento proposto




Figura 110 - Planimetria dello stato di progetto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2.2.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 400.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
27/01/22	01/12/22	01/03/23	30/10/23	30/12/23	30/12/25	30/03/26

2.2.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento




Figura 111 - Prospetti e Foto dello stato attuale zona intervento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AZIONE 3.1 Mobility as a Service per i Comuni della Città Metropolitana (escluso il Comune) di Palermo e altri servizi a rete

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D79E22000000006	1	Mobility as a Service per i Comuni della Città Metropolitana (escluso Palermo)	Città Metropolitana	€ 1.845.000,00

3.1.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 45.000,00	-

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
30/06/22	30/09/22	30/12/22	30/03/23	30/06/23	31/12/24	30/06/25



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AZIONE 3.2 Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità

CUP	N.	Descrizione Intervento – Sintetica	Soggetto Attuatore	Importo
D79I22000150006		FacciAMO Comunità, Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start up di comunità	Città metropolitana di Palermo	€ 1.800.654,16

3.2.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto

PIANO DEI CONTI				
2022	2023	2024	2025	2026
€ 100.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 100.654,16	-

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto di fattibilità	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Fine dei lavori	Collaudo
-	-	30/09/22	30/01/23	30/03/23	30/08/24	28/02/25