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9. ALLEGATI

A) Planimetrie e rendering dell’intervento proposto;

B) Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto per singolo CUP e per annualita (2022-2026),
coerente con le informazioni del Modello del Piano;

C) Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera 'intervento.
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AZIONE 1.1 Riqualificazione di strutture sportive esistenti inadeguate o dismesse
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Progetto per la realizzazione dei lavori di
B57H22000190006 | 1 | completamento dello stadio di Aspra con la Bagheria | € 8.000.000,00
realizzazione di una pista per atletica
1.1.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
5 .ﬁﬂ'l‘". mu}l
S |
& R
00 s
% R wc;-“* s gy
R
=3 o0

i — o e

Palisbe

é Li-g_-

Frofta

Figura 1 - Planimetria e sezioni dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 2 - Rendering dell'intervento

1.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026

€ 1.200.000,00 € 2.000.000,00 € 2.300.000,00 € 2.500.000,00

CRONOPROGRAMMA
Approvazwrre Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
27/01/22 31/12/22 30/06/23 31/12/23 01/01/24 24/06/25 24/08/25
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 3 - Foto dall'alto del campo esistente e dell'area circostante
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Messa a norma e rifacimento del manto in
C96D11000160006 | 2 | erba sintetica del Campo di Calcio Trabia € 1.610.000,00
“EnzoCurreri”

1.1.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 4 - Planimetria di Progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 5 - Prospetti e sezioni degli spogliatoi

1.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 200.000,00 € 1.000.000,00 € 410.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione e e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo
/ / 07/02/22 01/12/22 05/02/23 05/06/24 05/08/24

1.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Google Earth

100m

Figura 6 - Foto dall'alto dell'area di intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
- . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica €8 Importo
Attuatore
Ristrutturazione ed efficientamento
D88122000030001 | 3 | energetico del centro sportivo Via Dalla Partinico | € 1.700.000,00
Chiesa
1.1.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
] ey N
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| = I l 3
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3 i m | SRR
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— et — 2 1L owosmis
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H=225m Sesis 1:100. 1 10 - CAMPO D& MINKIOLF BAMEINI
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13- CAMMIMAMENTI
- WUOLE

‘COMUNE DI PARTINICO

|
|
S —— ﬂl‘_
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.
e g;;- - ""“'*2 T .g. )
Figura 7 - Planimetria dell'intervento
1.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

€100.000,00 €1.300.000,00 € 300.000,00

CRONOPROGRAMMA
Approvazwrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
07/02/22 01/07/22 01/12/22 28/02/23 01/04/23 30/10/23 30/11/23

1.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 8 - Una Foto dell'area di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

Rifunzionalizzazione impianto polivalente
per la promozione delle attivita sportive

139J22000380006 | 4 Monreale | € 1.151.284,00

1.1.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

1 g A Ten
i Orboswesek L Do
L Camewmse B Codagon

e i progERy

Figura 9 - Planimetria di Progetto
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
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Figura 10 - Stato di progetto del locale spogliatoi
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Figura 11 - Sezioni di progetto

1.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
2022 2023 2024 2025 2026
€ 345.000,00 € 690.000,00 €116.284,00

CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
approvato 31/07/22 30/09/22 01/12/22 15/01/23 15/01/24 15/03/24

1.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 12 - Foto dall'alto dell'area di intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Progetto di adeguamento alla normativa e San
D99J22000380001 | 5 | realizzazione del manto in erba sintetica Giuseppe | € 1.241.044,80
dello stadio comunale di San Giuseppe Jato Jato

1.1.5.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 13 - Planimetria di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO
PIANTA PRIMO LIVELLD PIANTA DELLA COPERTURA
destinazione d'uso e arredi quotata
LEGENDA
) i [ k. o o P o SRS 1L
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1; ?muitm - ) | :t_ o ’ii
Figura 14 - L'intervento sugli spogliatoi
1.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€197.230,00 €521.907,40 €521.907,40
CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ 20/01/22 20/622 20/09/22 20/11/22 |01/06/2024| 31/12/2024
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Progetto di manutenzione e s
C87H22000050006 rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo Cipi:‘r':allo € 2.250.000,00

sportivo comunale di contrada Bassetto

1.1.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 15 - Planimetria dell'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

VISTA A VOLD DUCCELLO DEL POLO SPORTIVO

CIMENSION] REGOLAMENTAR] CAMPO DA PADEL

PROIETTORE LED DA 150W PER | CAMP] DA PADEL

VISTA PROSPETTICA DEI CAMPI DA PADEL

Figura 16 - Rendering delle opere da realizzare

1.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

ﬁce

REGIONE SICILIA
mune di 3an ﬂpilelln

ul

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€250.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmr.le Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto . . . . Collaudo
N . . dei lavori lavori lavori
fattibilita definitivo esecutivo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

31/01/22 28/02/22 31/08/22 31/2/23 01/03/23 | 01/12/23 28/02/24

1.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

VISTA PANORAMICA DEL CAMPO DI CALCIO VISTA PANORAMICA DEL POLO SPORTIVO VISTA DELLA GRADINATA DEL CAMPO DI
CALCIO

_‘_ .._-_ . —~— :
VISTA DEL CAMPO DI TENNIS N°2 VISTA DEL CAMPO DI TENNIS N°3 VISTA LATERALE DEL POLO SPORTIVO
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

Lavori di rifunzionalizzazione e
G37H22000070006 | 7 | manutenzione straordinaria del campo di Santa Flavia| € 812.236,16
calcio comunale sito in C.da Torremuzza

1.1.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

STRACA STATALE 5113 PALERMO-MESSI
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Figura 17 - Planimetria dell'intervento

1.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
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€ 60.000,00

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

€501.874,62

€250.361,54

CRONOPROGRAMMA

Approvazione

Approvazione

Approvazione

Aggiudicazione

Avvio dei

Fine dei

progetto di progetto progetto . . . . Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo dei lavori lavori lavori
/ 29/01/22 15/04/22 30/10/22 30/12/22 | 30/12/23 31/03/24

1.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 18 - Foto del campo inagibile causa avvallamenti
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Completamento impianto sportivo comunale
E48120000230006 P > 1mp P Casteldaccia | € 2.250.000,00
(stadio) — stralcio di completamento
1.1.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
o = *= A - 1 s > b X +
* * In .
¢ * = | Lk ¥ H’ I:._i'

Figura 19 - Planimetria generale di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

er

Figura 20 - Stato di progetto della palestra annessa al polo sportivo

1.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 540.493,00 € 846.472,26 € 863.034,74
CRONOPROGRAMMA
Approvazwrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ / 31/07/22 30/11/22 31/01/23 | 31/07/24 31/10/24
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Ortofoto

Aerofoto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

Recupero, manutenzione per il riuso,

rifunzionalizzazione ecosostenibile, con
E13D22000060005 | 9 o ’ Bolognetta | € 990.000,00
messa in sicurezza della palestra comunale

sita in via Pirainazzo

1.1.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

LEGENDA

FIANTA FANG SEMINTERRATO

FIANTA PIAND) TERRA -\%r‘i PARTECCRRTINA

Figura 21 - Planimetria di Progetto

1.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
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Finanziato

dall’Unione europea

NextGenerationEU
2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 770.000,00 € 120.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvaznorje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

31/01/22 30/04/22 31/07/22 31/12/22 31/01/23 | 30/10/23 31/01/24

1.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Riqualificazione ed efficientamento Citta
D23122000000006 | 10 | energetico struttura alberghiero centro Metropolitana | € 2.085.000,00
tecnico canoe Piana degli Albanesi di Palermo
1.1.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
P pEm —
l'_q & ” .!l_‘TrESsopersona\e . —| §
1 | - .i_‘_“__-z i O { I =
e S et
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= 2 : =] .jl % Hall e .
Lavanderia 3 1
@ I !
= I archivio H g Ber | © L
=1 1 . b
Y Cambusa e celle 7 o * I
frigorifere
Sogglomo ;

Struttura Alberghiera Vincenzina La Fata

Pianta piano terra scala 1:100

Figura 22 - Planimetria generale della foresteria
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Figura 23 - Planimetria generale del centro tecnico

1.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€93.416,00 € 1.076.600,00 €914.984,00
CRONOPROGRAMMA
Approvaznor-ie Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto . . . . Collaudo
N L . dei lavori lavori lavori
fattibilita definitivo esecutivo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

15/03/22 31/10/22 31/12/22 31/03/23 30/04/23 31/07/24 30/10/24

1.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Realizzazione di un parco con percorsi natura Gitta
. . . . i
D25B22000030006 | 11 | "€'l€ @ree dipertinenza del centro tecnico di |\, litana | € 2.185.000,00
canoa e canottaggio “Vito Ales” nel bacino di Palermo

artificiale di Piana degli Albanesi

1.1.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 24 - Planimetria generale
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Planimetria sistemazione aree esterne foresteria e centro tecnico

g3 \“
Figura 25 - Sistemazione aree esterne
1.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 51.600,00 € 815.992,82 €1.317.407,18
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ 15/03/22 28/02/23 30/06/23 16/07/23 15/07/24 30/09/24
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo Azione
Attuatore P

CcupP N. Descrizione Intervento — Sintetica

Intervento di riqualificazione funzionale
ed efficientamento energetico degli Citta
D63G22000020006 | 12 | immobili esistenti nel comprensorio Metropolitana
denominato FLORIOPOLI in territorio di | di Palermo

Termini Imerese

€4.250.000,00| 1.1

1.1.12.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 26 - Planimetria d'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 895.000,00 €671.000,00 € 2.684.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmr.le Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
15/03/22 | Ottobre 2022 | DIMPre | o0 2023 | Agosto 2023 | Agosto 2024 | NOvembre
2022 & 8 & 2024

1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 27 - | Box e la linea di partenza della Targa Florio oggetto di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup N.

Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

Recupero e messa in sicurezza, per il riuso, del
J92H22000670005 | 5 | polo sportivo sito in c.da Mastro di Casa-
Canna, come centro di aggregazione sociale

Cerda

€1.600.000,00

1.1.13.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

PIANTA DI PROGETTO O
seala {210

Legenda

Figura 28 - Planimetria di progetto

Limite catastale lotto di prop. del Comume di Corda (FGA7 plla 1107)
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Toare faro per illminasone campo da cakso

Ceppaie

Posretio drenaggio scque blanche

Tihasione micrrata per acgue bianche

Pozzestos per acgue reflse

Tubaraone imerraa per seque reflue

Sasterm de scque reftue per ln

Fowoettny por scgue reflue chiarificase
Tuharione imterrata per scgque reflue chiarificase

Panncllo salare-termico

Panneldo fotovelmico

Posto suto con colomning ricarica suto elenric

Pavimentazione in erba smictica omologata LND

Pavimentazione in cis con resina acrifica

Pavimentuzione in erba sintetica fibeillam 5= 1 Smm per campi da pade!
Pavimentaion in matns stobloccants su letio di sshhia drenanie
Pavimentazione in ¢ pormss dremante

Pavimentazione i term battuts per campi d bocce

Pavimenazion in ssbbia

Terreno da consolidare con peo-gngha ¢ (hscine
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo
/ 23/10/22 27/03/23 26/05/23 25/06/23 24/01/25 23/07/25

1.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figwra 3.4- ripresa focografica detle rribune del campo da cadcio



Finanziato

dall’Unione europea

NextGenerationEU

AZIONE 1.2 Riqualificazione e recupero ambientale di aree verdi a servizio del tempo libero

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo Azione
Attuatore
D79J22000640006 | 1 | Realizzazione Parco a mare allo Sperone | Palermo |€16.129.859,83| 1.2

1.2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

&
Figura 29 - Planimetria generale del progetto
1.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 80.000,00 € 900.000,00 € 9.000.000,00 € 6.149.859,83
CRONOPROGRAMMA
Approvazwr_le Approvazione | Approvazione Aggiudicazione Avv_lo Fine dei
progetto di progetto progetto . . dei . | Collaudo
A e . dei lavori . lavori
fattibilita definitivo esecutivo lavori
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 | 28/02/24 | 30/06/25

1.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo
Attuatore P

CcupP N. Descrizione Intervento — Sintetica

D79122000660007 | 2 Realizzazione di interventi di Verde Urbano Palermo €894.487 35

nella zona Oreto — Laudicina

1.2.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Fig.2 - Individuazione dei siti oggetto di intervento

LEGENDA
. AREE URBANE
Al Giardino Li Puma via G. Li Puma
A2 Giardino c.so Dei Mille c.so Dei Mille n.1078
A3 Giardino Conte Federico via Conte Federico
Ad Giardino Salvatore Corleone via Salvatore Corleone

Figura 30 - Planimetria degli interventi
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 50.000,00 € 844.487,35
CRONOPROGRAMMA
Approvaznor-le Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ / 11/03/22 30/09/22 30/11/22 30/09/23 30/11/23

1.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Finanziato
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

cuprP N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

Realizzazione di un'area per mercatino e
verde attrezzato in via Petrocelli

D89J22000540001 | 3 Partinico | € 1.500.000,00

1.2.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

- Favimentazicne antitrauma D Percorsi pedonali/Percorso Vitality
I:l Aree di socializzazione

Alberature

* Palma washingtcn

Stagkood Vitalb [P en Vitgits)

1.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

Figura 31 - Planimetria di progetto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 1.100.000,00 € 300.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione c e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
07/02/22 01/07/22 15/12/22 15/03/23 01/04/23 30/09/23 30/10/23
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cupP Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
D89122000550001 | 4 | Riqualificazione area verde attrezzato tra via Partinico | € 1.100.000,00
Donizetti e via Ungaretti

1.2.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 32 - Planimetria generale

1.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022

2023 2024

2025

2026
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€ 100.000,00

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

€ 800.000,00

€ 200.000,00

CRONOPROGRAMMA

Approvazione

Approvazione

Approvazione

Asgiudicazi Awvi . i .
progetto di progetto progetto gi’::::::r?ne ‘;::Iz:jiel ::5::?' Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

07/02/22 31/6/22 15/12/22 28/02/23 01/04/23 30/09/23 30/10/23

1.2.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Riqualificazione e sistemazione con
133D22000000006 miglioramento della qualita del decoro urbano Monreale € 624.406,00
dell’Antivilla Comunale

1.2.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 33 - Planimetria generale

1.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022

2023 2024

2025

2026

€ 24.406,00

€ 600.000,00

CRONOPROGRAMMA
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Approvazione

Approvazione

Approvazione

progetto di progetto progetto Agi‘:ﬁ:j:'r?ne A‘I’:",Z:e' F::‘e,c:ie' Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
approvato 30/06/22 30/09/22 15/11/22 15/01/23 15/06/23 31/07/23

1.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
cupP N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
143D22000040006 | 7 Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre | € 250.000,00
Montelepre

1.2.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

&

ATRCHICL

PROGETTO 1 FATTIILEL FECH
MANUTFNZHINE STRADREINARIA TIFE PARCH

COMUNE DI MONTELEFRE
o e

Sevtore 1 L AVORT E SERVIZT PURBLICH

AINONECA FER ELAVOI L
RO UTUBASO

Figura 34 - Planimetria generale

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024

2025

2026

€ 143.409,00 €106.591,00
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CRONOPROGRAMMA
Approvazwrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
01/5/22 29/07/22 29/07/22 27/09/22 01/11/22 | 30/04/22 31/05/23

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

FOTO 1

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 6
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup

N. Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

E41B20001910006 | 8

Verdi e U. La Malfa

Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G.

Casteldaccia

€2.855.978,62

1.2.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 35 - Planimetria generale

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022

2023 2024

2025

2026

€435.930,95 €957.219,32 €1.323.293,73

€ 33.556,00
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
31/07/22 con esecutivo 31/11/22 31/03/23 31/05/23 | 31/12/24 31/03/25

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CcupP N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Rigualificazione del Giardino storico di Villa Citta
D59D22000030006 | 9 ) ) Metropolitana | € 5.000.000,00
San Cataldo nel Comune di Bagheria di Palermo

1.2.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

CITTA" METROFOLITANA DI FALERMO

DINEZONE EDILITIA S RO CULTURALL - UFRICIO £ GIANDDE STOMIT

ADETETTT

s

PROGETTO DI FATIRILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDING STORICO SE‘IT‘ECENTECD DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLAVILLADE
MARCHESE DI SAN CATALDO (g des MARCHES] DI SANTAMARINA, FRINCIPI DI SORIA) IN BAGHERI

Tae | - PLANIMETRIA - Scab 1200 Fard g
™~

= e ]"‘“"““

MLIVD TOROGRARCD

[a—
-
A

P i 'Y I_l—‘.. (O Mom-

Figura 36 - Planimetria generale
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

e L -

A e NN

Figura 37 - Rendering dell'intervento

1.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

2022 2023 2024 2025 2026
€ 160.000,00 € 160.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 680.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
. Settembre . . Gennaio Maggio
Ottobre 2022 | Aprile 2023 2023 Gennaio 2024 | Aprile 2024 2026 2026
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

AZIONE 2.1 Rigenerazione di ambiti urbani degradati e/o dismessi con particolare riferimento

ai centri storici e alle periferie

CuUP N.

per la circonvallazione esterna - stralcio SUD

Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Progetto di completamento del
D79J21017590006 | 1 | PrO/Ungamento della via dipenetrazione Palermo | € 4.999.827,00
della zona industriale Brancaccio e raccordo

2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

]

Comune di Palermo

ArgaTecnicadelia Rigensrazionenrbana

defle OO0.PP. e dell"atlvazions della
Politiche 4l coesione

Servisis inrra

stture wEesulaio @ ree

el i i
[
dnconvaliasions sstema

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA

——

PLANIMETRIA DELL'AREA
DM INTERVENTO

- AREA DI INTERVENTO LATD BUD

Figura 38 - Planimetria dello stato di progetto

SETOME P LA CATAN
BALES ALTCETRAIL L ATD 510
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€300.000,00 € 4.000.000,00 €699.827,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazuorje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto . . . . Collaudo
SN . . dei lavori lavori lavori
fattibilita definitivo esecutivo

30/04/22 30/06/22 30//07/2022 10/01/23 10/02/23 10/09/23 10/01/24

2.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 39 - Foto dello stato attuale zona intervento

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

72



Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Rigualificazione ecosostenibile del
Lungomare della Bandita

D79J22000630006 | 2 €12.015.209,17

‘ Palermo

2.1.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 40 - Planimetria dello stato di progetto

2.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 60.000,00 € 700.000,00 € 7.000.000,00 €4.255.209,17

CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 28/02/24 30/06/25

2.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

Rigualificazione del porto della Bandita ed
aree portuali

D79J22000650006 | 3 Palermo | € 13.730.531,00
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

I

n,min,ll
Fonda Mianne

Figura 42 - Particolari intervento

2.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
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Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 60.000,00 € 500.000,00 € 7.000.000,00 €6.170.531,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 28/02/24 30/06/25

2.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 43 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Comunale Compresa tra la Via Palermo e la

Via L. Pirandello

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Lavori per la realizzazione di un parcheggio a
servizio del Centro Storico e della zona Piano
D21B22000120006 Agliastrelli da ubicare nell’area di proprieta Carini | € 11.250.000,00

2.1.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 44 - Planimetria dello stato di progetto

ari

VIA L. PIRANDELLO
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 620.000,00 €3.170.000,00 € 3.370.000,00 € 3.300.000,00 € 790.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazwrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

28/01/22 30/06/22 30/08/22 30/01/23 30/01/26 28/02/26

2.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 45 - Foto dello stato attuale zona intervento

Soggetto

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Demolizione di n. 10 immobili nella fascia
costiera, gia acquisiti al patrimonio Comunale
per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle
aree per la fruizione diretta del mare.
Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-
1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A. Vespucci e
Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822,
2133, 2134 e 2926).

D22C22000330004 | 5 Carini € 277.400,00

2.1.5.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

VT gl i i ,
Ll m‘!ill'i?‘é-u'-%J‘%'ﬁ .‘?‘: t'i"fzﬂﬁi:‘i

Figura 46 - Planimetria dello stato di progetto

2.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 275.000,00 € 2.400,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione C . . . . .

. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

28/01/22 28/06/22 28/12/22 28/06/23 18/08/23 18/12/23 15/02/24
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 47 - Foto dello stato attuale zona intervento
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2.1.6.1 Planimetrie e rendering dell’
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Figura 48 - Planimetria dello stato di progetto




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 40.000,00 € 100.000,00 €100.000,00 € 80.600,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
28/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/07/23 30/06/25 30/07/25

2.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

connessione con Piazza Comitato 1860

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
J27H22000380006 | 7 | Rlaualificazione Piazza Cosmo Guastella e Misilmeri | € 3.600.000,00

2.1.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

ARREDD URBANOD

m T i‘ — 1 = “’mw

83




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 51 - Particolare Planimetria intervento

2.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 240.000,00 € 1.800.000,00 € 1.560.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .

. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

23/10/22 27/03/23 26/05/23 25/06/23 24/06/24 23/08/24

2.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 52 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

Riqualificazione di un tratto dell’asse storico

Misilmeri

€1.700.000,00

J27H22000390006 | 8

connesso alla Piazza Comitato 1860

2.1.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 54 - Particolare Planimetria intervento

2.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 160.000,00 € 1.470.000,00 € 70.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazuorje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

23/09/22 10/02/23 11/04/23 11/05/23 06/01/24 06/03/24

2.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

86



Finanziato
dall’Unione europea

accesso all’asse storico

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
Ccup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Ri lificazion [I'intersezione viaria di
J27H22000400006 | o | Rlaualificazione dellintersezione viaria di Misilmeri | € 700.000,00

2.1.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

ARREDC URBANMD




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 90.000,00 € 610.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmr]e Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

08/09/22 26/01/23 27/03/23 26/04/23 24/08/23 23/10/23

2.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
.. . . Soggetto
Ccup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Rifacimento pavimentazione stradale e
miglioramento del decoro urbano di via
137H22000100006 | 10| '&"O"" coro v Monreale | €1.096.048,00
Roma, Piazzetta Vaglica Via S.Maria La
Nuova e via Agonizzanti

2.1.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

‘ REGIONE SICILIA

COMUNE DI MONREALE

Provincla di Palerme

PROGETTO DT FATTIEILITA’ TECNICO-ECONDMICA

decors
urbano di via Rema, plazzetia Vagiica, via Santa Marla La Muova ¢ via.
Agoalzzanti

=
Ares dl intervento

Dats

pereinse 20022

Tar,

2

Froemate = Drwsam dal Lwan
Arch, Raterte Pusells

@

Rncparaatila Uncs el racadmans
Breh. Vibtzriens Gabbia

Er=r—
Comune i Memiraale

Wani & garen

Figura 56 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 330.000,00 € 766.048,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

30/04/22 30/06/22 15/09/22 01/11/22 31/08/23 31/10/23

2.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento

Figura 57 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Sistema integrato delle aree di sosta a valle
del Centro Storico — Realizzazione impianto Monreale | €2.486.691,00

131B22000050006 | 11

di risalita

2.1.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 58 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 500.000,00 € 1.750.000,00 € 236.691,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

30/09/22 30/11/22 31/01/23 15/03/23 28/02/24 31/05/24

2.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Lavori di ripristino di antichi tracciati nel
centro storico: via Trinita, Cascino, Verdi
C13D22000020006 | 12 1CO-via Trintta, L-astino, verd, Capaci | €1.062.813,30
Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX,
Quattro Aprile e Mameli

2.1.12.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

| SCALA 1: 500 e e
y O/ ™

Figura 59 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€249.313,80 €310.000,00 € 350.000,00 € 153.500,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazwrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

24/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 31/01/25 31/07/25

2.1.12.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CupP

Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

C13D22000000006

13

Interventi di Riqualificazione Urbana,
pedonalizzazione, abbattimento barriere
architettoniche ed inserimento verde
pubblico e arredi della via O. Graziano e del
tratto stradale antistante la piazza C. Troia,
nel centro storico del Comune di Capaci

Capaci

€980.184,92

2.1.13.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

SR |

-‘w
£

_______ AREA INTERVENTO "A"
ViA ONOFRIO GRAZIANC
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STATO DI PROGETTO
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 61 - Particolari intervento

2.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€196.184,92 € 250.000,00 € 300.000,00 € 234.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
24/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25

2.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CupP

Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

C11B22000390006

14

Rigenerazione urbana aree a parcheggio
attraverso interventi a basso consumo di
suolo con abbattimento barriere
architettoniche, inserimento elementi smart
city, aree con accesso viale Mediterraneo
denominata “copacabana” e area
prospiciente il tratto finale di Via Kennedy

Capaci

€1.159.524,16

2.1.14.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

STATO DI PROGETTO - AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO KENNEDY
s

——
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 63 - Fotoriproduzione dell'intervento

2.1.14.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€239.524,16 € 250.000,00 € 350.000,00 € 320.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
27/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25

2.1.14.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Cup

Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

C11B22000400006

15

Rigenerazione urbana aree a parcheggio
attraverso interventi a basso consumo di
suolo con abbattimento barriere
architettoniche, inserimento elementi smart
city, aree denominata “Rizzuti” adiacente
Centro Storico

Capaci

€432.633,27

2.1.15.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

STATO DI PROGETTO - AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO

vy » 2

ACCESSOCARPABLE DALLA.
VLA BORSELLINGT (S TRADIA ESSTENTE]

Figura 64 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.15.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 64.633,27 € 130.000,00 € 135.000,00 € 103.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
27/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25

2.1.15.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup

Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

C11B22000420006

16

Interventi di Riqualificazione Urbana,
pedonalizzazione, abbattimento barriere
architettoniche, demolizione edificio fatiscente
ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto
di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e
della via delle vasche e via Del Fante, nel centro
storico del comune di Capaci

Capaci

€339.316,12

2.1.16.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 65 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.16.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 43.000,00 €124.196,12 €172.120,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
24/01/22 30/04/22 30/09/22 30/01/23 30/03/23 30/03/24 30/07/24

2.1.16.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Intervento di riqualificazione ambientale del
J43D22000020006 |17 9

. | Montelepre
tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia

€1.554.000,00

2.1.17.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

FICARICA £TT. T4 OO LOCARE BA NEL
AFEE G RIOUALIRCATE 0N FASE 0f
A £ I OWIDUATION [ REOUALFRLATIORE

Figura 66 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 67 - Bozzetto dell'intervento

2.1.17.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 233.000,00 € 1.265.800,00 € 55.200,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .

. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

23/10/22 05/02/23 06/04/23 06/05/23 05/05/24 04/07/24

2.1.17.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

Lotto piazza Regina Elena

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
Ccup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Lavori di sistemazione delle piazze
J43D22000030006 |18 | Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Montelepre | € 490.000,00

2.1.18.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 68 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 69 - Localizzazione dell'intervento

2.1.18.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 30.000,00 € 460.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
06/06/22 06/08/22 15/10/22 15/12/22 15/06/23 01/09/23

2.1.18.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Lavori di rigualificazione urbana delle strade
B67H22000090006 | 19| - C'! ¢! flqualiicazione u Balestrate | € 1.300.000,00
a valle della Piazza R. Evola

2.1.19.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 70 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 71 - Particolari dell'intervento

2.1.19.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 10.000,00 € 600.000,00 € 690.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

30/2/22 30/06/22 30/06/22 30/12/22 30/03/23 30/06/24 30/12/24

2.1.19.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
Ccup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Pr i lavori di riqualificazion
537H22000050006 | 20 | "8Etto dei lavori diriqualificazione ed Borgetto | € 700.000,00
arredo urbano di Largo Migliore
2.1.20.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
A S NGNS S
B T T T R ) "i‘-]‘"\"?"\\é{‘ ' SCF A AN -
AR AC /O j@ / &7 &” -.
ABRNRRBS TN L o A RNl
T SRR R A S
PSSO PR = T2 A A Va7, /6 i1/ K a—
Figura 72 - Planimetria dello stato di progetto
2.1.20.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 400.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00
CRONOPROGRAMMA
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Approvazione

Approvazione

Approvazione

progetto di progetto progetto Agi‘:ﬁ'ac:::ne A‘I’:"’Z:e' F::soc:::l Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
27/01/22 / 30/11/22 01/04/23 01/06/23 31/05/24 30/11/24

2.1.20.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento

Figura 73 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
- . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica €8 Importo
Attuatore
Progetto per i lavori di riqualificazione,

E69J22000480006 |21

messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza
Umberto primo, strade e piazze comunali

Isola delle
Femmine

€3.500.000,00

2.1.21.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 74 - Planimetria dello stato di progetto

Figura 75 - Fotoriproduzioni dell'intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.1.21.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 1.000.000,00 € 2.500.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
31/01/22 / 31/08/22 30/11/22 30/01/23 30/11/23 30/12/23

2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento

Figura 76 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo
Attuatore P

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica

Progetto per i lavori di arredo urbano di

Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del
B81B22000740001 |22 | % ! lacentiaserviziod Torretta
cimitero monumentale del santuario Maria

SS delle Grazie

€1.500.000,00

2.1.22.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 77 - Planimetria dello stato di progetto

Figura 78 - Particolari planimetrie dell'intervento

2.1.22.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
2022 2023 2024 2025 2026
€300.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ 06/02/22 01/04/22 01/06/22 01/09/22 01/03/24 | 01/09/2024

2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento

Figura 79 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup Descrizione Intervento — Sintetica

Soggetto
Attuatore

Importo

Interventi di infrastrutturazione delle
stazioni ferroviarie per favorire la
multimodalita ecosostenibile del trasporto
urbano

D71C22000070006 | 23

Citta

di Palermo

Metropolitana

€ 2.370.000,00

2.1.23.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

eMobility — ipotesi progettuale
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

* Per il parcheggio in struttura, elettrificazione di:

- Fase 1) >=5% del n" stalli

.Fa

3

se 2) >=30%_dei_n“ stallj

Esempio di progetto integrato — Palermo Notarbartolo
. SOSTA BICICLETTE

| TAX
|

|

13

Figura 80 - Rendering dell'intervento

2.1.23 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

e

|
. SHARING-NCC
2 | 5 -
- - - "

i

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
70.000 300.000 1.000.000 1.000.000 -
CRONOPROGRAMMA

Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
30/6/2022 30/9/2022 30/12/2022 30/06/23 30/09/23 30/03/25 30/09/25
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

AZIONE 2.2 Riqualificazione di edifici pubblici /o immobili dismessi e loro rifunzionalizzazione

socio-economica (Realizzaz

ione di poli di coesione sociale)

CUP N.

Descrizione Intervento — Sintetica

Attuatore

Soggetto

Importo

Riqu

alificazione urbanistica ed edilizia della

[61E17000590006 | 1 |scuola materna e del centro polifunzionale del
quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino”

Villabate | €4.999.970,26

2.2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

|
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AREA PER LO SPORT

AREA PER IL GIQCO

AREA VERDE

VIVAIO E ORTO (Fig. 1.a)

VENDITA FRODOTTIKM D (Fig. 1.a)

GIARDINO SENSORIALE (Fig. 2)

Figura 82 - Particolari intervento

118




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€499.970,26 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
10/03/22 / 01/09/22 01/10/22 10/01/23 15/09/23 13/03/24

2.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 83 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo
Attuatore P

CuP N. Descrizione Intervento — Sintetica

Realizzazione di un Polo culturale e didattico

tt il la ri i b .
a raverso.l recuperoe a r|ger.1era2|one urbana Bagheria | €12.000.000,00
dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e

Sicilcalce

B59J22000520006 | 2

2.2.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

ol

TR T
L ARREY b ELL
SCALA 1100

Figura 85 - Inquadramento area di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 1.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

27/01/22 30/09/22 31/01/23 31/03/23 31/4/23 30/11/25 31/03/26

2.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

~

Figura 86 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo
Attuatore P

CcupP N. Descrizione Intervento — Sintetica

Completamento e riqualificazione del centro

D83D22000190001 | 3 ) i Partinico
socio - culturale di Palazzo Ram

€2.700.000,00

2.2.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 87 - Planimetria dello stato di progetto
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Figura 88 - Particolare area di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 1.800.000,00 € 800.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .

. Aggiudicazione | Avwvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo

07/02/22 31/11/22 28/02/23 30/05/23 01/07/23 30/03/24 30/06/24

2.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 89 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Ccup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
H74E22000190006 Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo Ficarazzi | €4.900.000,00

2.2.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 91 - Prospetti area di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 15.600,00 € 258.358,82 € 3.045.196,90 € 1.580.844,28
CRONOPROGRAMMA
Approvazwr.le Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
/ / 30/06/23 31/12/23 / 30/08/25 20/02/26

2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 92 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
.. . . Soggetto
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Importo
Attuatore
Recupero funzionale dell’ex mattatoio
J48121000100005 | 5 | destinato a Centro servizi per 'istruzione e la | Altofonte | € 1.600.000,00
formazione

2.2.5.1 Planimetrie e

rendering dell’intervento proposto

} ! T penel AokovoNecd
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0000

)

)

Figura 93 - Planimetria dello stato di progetto

126




Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 94 - Fotoriproduzione sintesi intervento

2.2.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 65.000,00 € 1.100.000,00 € 435.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmr?e Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto . . . . Collaudo
TN L . dei lavori lavori lavori
fattibilita definitivo esecutivo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

/ 02/11/22 21/04/23 20/06/23 20/07/23 16/07/24 31/12/24

2.2.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 95 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

CupP N. Descrizione Intervento — Sintetica
Attuatore

Importo

139122000370006 | & Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile Monreale | € 4.641.571,00

del Palazzetto di Citta

2.2.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

o

COMUNE I MONREALE

—m-‘

” -Ast-rm ; '
Mﬁmiﬂ

Figura 97 - Fotoriproduzione sintesi intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 450.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €191.571,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

/ 31/05/22 30/09/22 15/12/22 01/02/23 31/01/22 31/03/25

2.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

-

Figura 98 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

circostanti

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Completamento e riqualificazione
B67H22000080006 dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani | Balestrate | € 700.000,00

2.2.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Figura 100 - Rendering aree di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 10.000,00 € 300.000,00 € 390.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
03/02/22 30/06/22 30/06/22 30/12/22 30/03/23 30/06/24 30/12/24

2.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 101 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

cup Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Restauro dell’ex “Collegio di Maria” da
J44C15000000001 ) g Altofonte | € 3.400.000,00
destinare a centro culturale
2.2.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

[ comiess [ B
[ e EEEERY

Figura 103 - Individuazione aree di intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 60.000,00 € 930.000,00 €1.780.000,00 € 630.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrfe Approvazione | Approvazione Aggiudicazione| Awvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo

/ 02/12/22 30/06/23 28/09/23 28/10/23 20/04/25 19/07/25

2.2.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 2: Ingresso lungo Via Barlona Figura 3: Ingresso sulla Via Collegio

Figura 104 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Soggetto

Importo
Attuatore P

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica

Progetto di riqualificazione e riuso
dell'immobile denominato “Palazzetto Citta
9 | Orlando”, sito in Palermo, Corso Calatafimi per | Metropolitana | € 4.324.000,00
I'utilizzo come Centro polifunzionale a servizio | di Palermo
delle Istituzioni scolastiche e del territorio

D73C22000280006

2.2.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

PALAZIETTE DRLANTE PROGETTH
FIANTA PIAD TERRA = scala 1990

Figura 105 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Figura 106 - Sezione dello stato di progetto

2.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 150.000,00 € 550.000,00 € 1.000.000,00 € 2.400.000,00 € 224.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazione | Approvazione | Approvazione e . . . . .
. Aggiudicazione | Avvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
Settembre Marzo Settembre Gennaio Aorile 2024 Gennaio Febbraio
2022 2023 2023 2024 P 2026 2026

2.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 107 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea

NextGenerationEU
- . . Soggetto
Ccup N. Descrizione Intervento — Sintetica 88 Importo
Attuatore
Progetto per la riqualificazione e
trasformazione in campus scolastico Citta
D78H22000180006 polivalente ad indirizzo turistico alberghiero ' a. €
10 . o o _ Metropolitana

del complesso immobiliare sito in Palermo in . 25.676.000,00
. . di Palermo

via Ugo La Malfa, bene confiscato alla

criminalita organizzata

2.2.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto

Via Ugo La Malfa
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Figura 108 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 400.000,00 €476.000,00 € 5.800.000,00 € 10.000.000,00 € 9.000.000,00
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
Settembre Marzo Settembre Gennaio Aprile Gennaio Febbraio
2022 2023 2023 2024 2024 2026 2026

2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzera I'intervento

Figura 109 - Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU
cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
Riqualificazione complesso di Santa Chiara da Termini
E63D22000100006 |11 | destinare allo sviluppo e al potenziamento dei Imerese € 3.500.000,00
servizi culturali e sociali

2.2.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto
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Figura 110 - Planimetria dello stato di progetto
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

2.2.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 400.000,00
CRONOPROGRAMMA

Approvazione | Approvazione | Approvazione c e . . . . .
. Aggiudicazione | Avwvio dei Fine dei

progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo

fattibilita definitivo esecutivo
27/01/22 01/12/22 01/03/23 30/10/23 30/12/23 30/12/25 30/03/26

2.2.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerd I'intervento

Figura 111 - Prospetti e Foto dello stato attuale zona intervento
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Finanziato

dall’Unione europea

NextGenerationEU

AZIONE 3.1 Mobility as a Service per i Comuni della Citta Metropolitana (escluso il Comune)
di Palermo e altri servizi a rete

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
D79E22000000006 | 1 Mobility a§ a Service per i Comuni della Citta C|tta. € 1.845.000,00
Metropolitana (escluso Palermo) Metropolitana

3.1.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto

PIANO DEI CONTI

2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 45.000,00 -
CRONOPROGRAMMA
Approvazmrje Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
30/06/22 30/09/22 30/03/23 30/06/23 31/12/24 30/06/25
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Finanziato

dall’Unione europea

NextGenerationEU

AZIONE 3.2 Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunita

cup N. Descrizione Intervento — Sintetica Soggetto Importo
Attuatore
FacciAMO Comunita, Percorsi positivi di auto Citta
D79122000150006 _ _ . P . _ . | metropolitana | € 1.800.654,16
rigenerazione urbana e distart up di comunita di Palermo
3.2.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto
PIANO DEI CONTI
2022 2023 2024 2025 2026
€ 100.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 100.654,16 -
CRONOPROGRAMMA
Approvazmr?e Approvazione | Approvazione Aggiudicazione | Awvio dei Fine dei
progetto di progetto progetto dei lavori lavori lavori Collaudo
fattibilita definitivo esecutivo
- - 30/09/22 30/01/23 30/03/23 30/08/24 28/02/25
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