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9. ALLEGATI 
 

A) Planimetrie e rendering dell’intervento proposto; 

B) Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto per singolo CUP e per annualità (2022-2026), 
coerente con le informazioni del Modello del Piano; 

C) Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento.  
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AZIONE 1.1 Riqualificazione di strutture sportive esistenti inadeguate o dismesse 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

B57H22000190006 1 

Progetto per la realizzazione dei lavori di 
completamento dello stadio di Aspra con la 
realizzazione di una pista per atletica 

Bagheria € 8.000.000,00 

 

1.1.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 1 - Planimetria e sezioni dello stato di progetto 
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Figura 2 - Rendering dell'intervento 

 

1.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.200.000,00 € 2.000.000,00 € 2.300.000,00 € 2.500.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 31/12/22 30/06/23 31/12/23 01/01/24 24/06/25 24/08/25 
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1.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

Figura 3 - Foto dall'alto del campo esistente e dell'area circostante 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C96D11000160006 2 

Messa a norma e rifacimento del manto in 
erba sintetica del Campo di Calcio 
“EnzoCurreri”  

Trabia € 1.610.000,00 

 

1.1.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

Figura 4 - Planimetria di Progetto 
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Figura 5 - Prospetti e sezioni degli spogliatoi 

 

1.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 200.000,00 € 1.000.000,00 € 410.000,00     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ / 07/02/22 01/12/22 05/02/23 05/06/24 05/08/24 

 

 
1.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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Figura 6 - Foto dall'alto dell'area di intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D88I22000030001 3 

Ristrutturazione ed efficientamento 
energetico del centro sportivo Via Dalla 
Chiesa 

Partinico € 1.700.000,00 

 

1.1.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 7 - Planimetria dell'intervento 

 

1.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 
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€ 100.000,00 € 1.300.000,00 € 300.000,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

07/02/22 01/07/22 01/12/22 28/02/23 01/04/23 30/10/23 30/11/23 

 
 

1.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

Figura 8 - Una Foto dell'area di intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I39J22000380006 4 
Rifunzionalizzazione impianto polivalente 
per la promozione delle attività sportive 

Monreale € 1.151.284,00 

 

1.1.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 9 - Planimetria di Progetto 
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Figura 10 - Stato di progetto del locale spogliatoi 

 

Figura 11 - Sezioni di progetto 

 

1.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 
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2022 2023 2024 2025 2026 

€ 345.000,00 € 690.000,00 € 116.284,00     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

approvato 31/07/22 30/09/22 01/12/22 15/01/23 15/01/24 15/03/24 

 
 

1.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

Figura 12 - Foto dall'alto dell'area di intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D99J22000380001 5 

Progetto di adeguamento alla normativa e 
realizzazione del manto in erba sintetica 
dello stadio comunale di San Giuseppe Jato 

San 
Giuseppe 

Jato 
€ 1.241.044,80 

 

 
 
1.1.5.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 13 - Planimetria di progetto 
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Figura 14 - L'intervento sugli spogliatoi 

 

1.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 197.230,00 € 521.907,40 € 521.907,40     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
Approvazione 

progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 20/01/22 20/622 20/09/22 20/11/22 01/06/2024 31/12/2024 
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1.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C87H22000050006 6 

Progetto di manutenzione e 
rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo 
sportivo comunale di contrada Bassetto  

San 
Cipirrello 

€ 2.250.000,00 

 

1.1.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 15 - Planimetria dell'intervento 
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Figura 16 - Rendering delle opere da realizzare 

 

 

 

1.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 250.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

 
Approvazione 

progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 
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31/01/22 28/02/22 31/08/22 31/2/23 01/03/23 01/12/23 28/02/24 

 

 

1.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

G37H22000070006 7 

Lavori di rifunzionalizzazione e 
manutenzione straordinaria del campo di 
calcio comunale sito in C.da Torremuzza 

Santa Flavia € 812.236,16 

 

1.1.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 17 - Planimetria dell'intervento 

 

1.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 
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€ 60.000,00 € 501.874,62 € 250.361,54     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 29/01/22 15/04/22 30/10/22 30/12/22 30/12/23 31/03/24 

 
 

1.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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Figura 18 - Foto del campo inagibile causa avvallamenti 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

E48I20000230006 8 
Completamento impianto sportivo comunale 
(stadio) – stralcio di completamento 

Casteldaccia € 2.250.000,00 

 

1.1.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 19 - Planimetria generale di progetto 
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Figura 20 - Stato di progetto della palestra annessa al polo sportivo 

 

1.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 540.493,00 € 846.472,26 € 863.034,74     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ / 31/07/22 30/11/22 31/01/23 31/07/24 31/10/24 
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1.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

E13D22000060005 9 

Recupero, manutenzione per il riuso, 
rifunzionalizzazione ecosostenibile, con 
messa in sicurezza della palestra comunale 
sita in via Pirainazzo 

Bolognetta € 990.000,00 

 

1.1.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 21 - Planimetria di Progetto 

 

1.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 
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2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 770.000,00 € 120.000,00     

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
Approvazione 

progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

31/01/22 30/04/22 31/07/22 31/12/22 31/01/23 30/10/23 31/01/24 

 

1.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D23I22000000006 10 

Riqualificazione ed efficientamento 
energetico struttura alberghiero centro 
tecnico canoe Piana degli Albanesi 

Citta 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 2.085.000,00 

 

1.1.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 22 - Planimetria generale della foresteria 
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Figura 23 - Planimetria generale del centro tecnico 

 

1.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 
2022 2023 2024 2025 2026 

€ 93.416,00 € 1.076.600,00 € 914.984,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 
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15/03/22 31/10/22 31/12/22 31/03/23 30/04/23 31/07/24 30/10/24 

 
 

1.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D25B22000030006 11 

Realizzazione di un parco con percorsi natura 
nelle aree di pertinenza del centro tecnico di 
canoa e canottaggio “Vito Ales” nel bacino 
artificiale di Piana degli Albanesi 

Citta 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 2.185.000,00 

 

1.1.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  

 

Figura 24 - Planimetria generale 
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Figura 25 - Sistemazione aree esterne 

 

 

1.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 51.600,00 € 815.992,82 € 1.317.407,18     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 15/03/22 28/02/23 30/06/23 16/07/23 15/07/24 30/09/24 
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1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 



                                                                

46 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo Azione 

D63G22000020006 12 

Intervento di riqualificazione funzionale 
ed efficientamento energetico degli 
immobili esistenti nel comprensorio 
denominato FLORIOPOLI in territorio di 
Termini Imerese 

Citta 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 4.250.000,00 1.1 

 

1.1.12.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 26 - Planimetria d'intervento 
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1.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 895.000,00 € 671.000,00 € 2.684.000,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

15/03/22 Ottobre 2022 Dicembre 
2022 Giugno 2023 Agosto 2023 Agosto 2024 Novembre 

2024 

 

1.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

Figura 27 - I Box e la linea di partenza della Targa Florio oggetto di intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J92H22000670005 5 
Recupero e messa in sicurezza, per il riuso, del 
polo sportivo sito in c.da Mastro di Casa-
Canna, come centro di aggregazione sociale 

Cerda € 1.600.000,00 

 

1.1.13.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 28 - Planimetria di progetto 
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1.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000    

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 23/10/22 27/03/23 26/05/23 25/06/23 24/01/25 23/07/25 

 

1.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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AZIONE 1.2 Riqualificazione e recupero ambientale di aree verdi a servizio del tempo libero 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo Azione 

D79J22000640006  1 Realizzazione Parco a mare allo Sperone  Palermo € 16.129.859,83 1.2 
 

1.2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 29 - Planimetria generale del progetto 

 

1.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 80.000,00 € 900.000,00 € 9.000.000,00 € 6.149.859,83   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 

esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio 
dei 

lavori 

Fine dei 
lavori 

Collaudo 
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31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 28/02/24 30/06/25 

 

 

1.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

 D79J22000660007  2 
Realizzazione di interventi di Verde Urbano 
nella zona Oreto – Laudicina  

Palermo € 894.487,35 

 

1.2.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 30 - Planimetria degli interventi 
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1.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 50.000,00 € 844.487,35       

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ / 11/03/22 30/09/22 30/11/22 30/09/23 30/11/23 

 

 

1.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D89J22000540001 3 
Realizzazione di un'area per mercatino e 
verde attrezzato in via Petrocelli  

Partinico € 1.500.000,00 

 

1.2.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
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Figura 31 - Planimetria di progetto 

 

 

1.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 1.100.000,00 € 300.000,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

07/02/22 01/07/22 15/12/22 15/03/23 01/04/23 30/09/23 30/10/23 
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1.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D89J22000550001 4 Riqualificazione area verde attrezzato tra via 
Donizetti e via Ungaretti  Partinico € 1.100.000,00 

 

1.2.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 32 - Planimetria generale 

 

1.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 
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€ 100.000,00 € 800.000,00 € 200.000,00     

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

07/02/22 31/6/22 15/12/22 28/02/23 01/04/23 30/09/23 30/10/23 

 

 

1.2.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I33D22000000006 6 
Riqualificazione e sistemazione con 
miglioramento della qualità del decoro urbano 
dell’Antivilla Comunale 

Monreale € 624.406,00 

 

1.2.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 33 - Planimetria generale 

 
1.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 24.406,00 € 600.000,00       

 

CRONOPROGRAMMA 
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Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

approvato 30/06/22 30/09/22 15/11/22 15/01/23 15/06/23 31/07/23 

 

1.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J43D22000040006 7 Interventi di riqualificazione del parco urbano di 
Montelepre Montelepre € 250.000,00 

 

1.2.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 34 - Planimetria generale 

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 143.409,00 € 106.591,00       
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CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

01/5/22 29/07/22 29/07/22 27/09/22 01/11/22 30/04/22 31/05/23 

 

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

E41B20001910006 8 
Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. 
Verdi e U. La Malfa 

Casteldaccia € 2.855.978,62 

 

1.2.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 35 - Planimetria generale 

 

1.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 435.930,95 € 957.219,32 € 1.323.293,73 € 33.556,00   
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CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

31/07/22 con esecutivo 31/11/22 31/03/23 31/05/23 31/12/24 31/03/25 

 

 

1.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D59D22000030006 9 
Riqualificazione del Giardino storico di Villa 
San Cataldo nel Comune di Bagheria 

Citta 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 5.000.000,00 

 

1.2.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 36 - Planimetria generale 
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Figura 37 - Rendering dell'intervento 

 

1.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 160.000,00 € 160.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 680.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

Ottobre 2022 Aprile 2023 Settembre 
2023 Gennaio 2024 Aprile 2024 Gennaio 

2026 
Maggio 

2026 
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1.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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AZIONE 2.1 Rigenerazione di ambiti urbani degradati e/o dismessi con particolare riferimento 
ai centri storici e alle periferie 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D79J21017590006 1 

Progetto di completamento del 
prolungamento della via di penetrazione 
della zona industriale Brancaccio e raccordo 
per la circonvallazione esterna - stralcio SUD 

Palermo € 4.999.827,00 

 

2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 300.000,00 € 4.000.000,00 € 699.827,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

30/04/22 30/06/22 30//07/2022 10/01/23 10/02/23 10/09/23 10/01/24 

 
2.1.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Foto dello stato attuale zona intervento 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 
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D79J22000630006 2 
Riqualificazione ecosostenibile del 
Lungomare della Bandita 

Palermo € 12.015.209,17 

 

2.1.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
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PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 60.000,00 € 700.000,00 € 7.000.000,00 € 4.255.209,17  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 28/02/24 30/06/25 

 
2.1.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D79J22000650006 3 
Riqualificazione del porto della Bandita ed 
aree portuali 

Palermo € 13.730.531,00 
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2.1.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Particolari intervento 

 

2.1.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
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PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 60.000,00 € 500.000,00 € 7.000.000,00 € 6.170.531,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

31/12/22 30/01/23 30/01/23 30/06/23 01/02/24 28/02/24 30/06/25 

 
2.1.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D21B22000120006 4 

Lavori per la realizzazione di un parcheggio a 
servizio del Centro Storico e della zona Piano 
Agliastrelli da ubicare nell’area di proprietà 
Comunale Compresa tra la Via Palermo e la 
Via L. Pirandello 

Carini € 11.250.000,00 

 

2.1.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 620.000,00 € 3.170.000,00 € 3.370.000,00 € 3.300.000,00 € 790.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

28/01/22 30/06/22 30/08/22 30/01/23 30/01/26 28/02/26  

 
2.1.4.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Foto dello stato attuale zona intervento 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 
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D22C22000330004 5 

Demolizione di n. 10 immobili nella fascia 
costiera, già acquisiti al patrimonio Comunale 
per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle 
aree per la fruizione diretta del mare. 
Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-
1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A. Vespucci e 
Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822, 
2133, 2134 e 2926). 

Carini € 277.400,00 

 

2.1.5.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Planimetria dello stato di progetto 

 

2.1.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

 € 275.000,00 € 2.400,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

28/01/22 28/06/22 28/12/22 28/06/23 18/08/23 18/12/23 15/02/24 
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2.1.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D21B22000130006 6 

Creazione di un’area a verde, munita di 
colonnine di ricarica e stalli per veicoli 
elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 
25 P.lla 769) attraverso la 
rifunzionalizzazione dell’attuale distributore 
di benzina, adiacente al parcheggio da 
realizzare tra la via Palermo e la via 
Pirandello, ai fini della modalità sostenibile 
con il centro storico 

Carini € 320.600,00 

 

2.1.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 40.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 80.600,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

28/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/07/23 30/06/25 30/07/25 

 
2.1.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J27H22000380006 7 
Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e 
connessione con Piazza Comitato 1860 

Misilmeri € 3.600.000,00 

 

2.1.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 51 - Particolare Planimetria intervento 

 
2.1.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 240.000,00 € 1.800.000,00 € 1.560.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 23/10/22 27/03/23 26/05/23 25/06/23 24/06/24 23/08/24 

 
2.1.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J27H22000390006 8 
Riqualificazione di un tratto dell’asse storico 
connesso alla Piazza Comitato 1860 

Misilmeri € 1.700.000,00 

 

2.1.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 54 - Particolare Planimetria intervento 

 
2.1.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 160.000,00 € 1.470.000,00 € 70.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 23/09/22 10/02/23 11/04/23 11/05/23 06/01/24 06/03/24 

 
2.1.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J27H22000400006 9 
Riqualificazione dell’intersezione viaria di 
accesso all’asse storico 

Misilmeri € 700.000,00 

 

2.1.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

88 
 

 

 
2.1.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 90.000,00 € 610.000,00    

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 08/09/22 26/01/23 27/03/23 26/04/23 24/08/23 23/10/23 

 
2.1.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I37H22000100006 10 

Rifacimento pavimentazione stradale e 
miglioramento del decoro urbano di via 
Roma, Piazzetta Vaglica Via S.Maria La 
Nuova e via Agonizzanti 

Monreale € 1.096.048,00 

 

2.1.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 330.000,00 € 766.048,00    

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 30/04/22 30/06/22 15/09/22 01/11/22 31/08/23 31/10/23 

 
2.1.10.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I31B22000050006 11 

Sistema integrato delle aree di sosta a valle 
del Centro Storico – Realizzazione impianto 
di risalita 

Monreale € 2.486.691,00 

 

2.1.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 500.000,00 € 1.750.000,00 € 236.691,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 30/09/22 30/11/22 31/01/23 15/03/23 28/02/24 31/05/24 

 
2.1.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                

93 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C13D22000020006 12 

Lavori di ripristino di antichi tracciati nel 
centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, 
Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, 
Quattro Aprile e Mameli 

Capaci € 1.062.813,80 

 

2.1.12.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.12.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 249.313,80 € 310.000,00 € 350.000,00 € 153.500,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 24/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 31/01/25 31/07/25 

 
2.1.12.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C13D22000000006 13 

Interventi di Riqualificazione Urbana, 
pedonalizzazione, abbattimento barriere 
architettoniche ed inserimento verde 
pubblico e arredi della via O. Graziano e del 
tratto stradale antistante la piazza C. Troia, 
nel centro storico del Comune di Capaci 

Capaci € 980.184,92 

 

2.1.13.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 61 - Particolari intervento 

 
2.1.13.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 196.184,92 € 250.000,00 € 300.000,00 € 234.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

24/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25 

 
2.1.13.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C11B22000390006 14 

Rigenerazione urbana aree a parcheggio 
attraverso interventi a basso consumo di 
suolo con abbattimento barriere 
architettoniche, inserimento elementi smart 
city, aree con accesso viale Mediterraneo 
denominata “copacabana” e area 
prospiciente il tratto finale di Via Kennedy 

Capaci € 1.159.524,16 

 

2.1.14.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 63 - Fotoriproduzione dell'intervento 

 
2.1.14.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 239.524,16 € 250.000,00 € 350.000,00 € 320.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25 

 
2.1.14.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C11B22000400006 15 

Rigenerazione urbana aree a parcheggio 
attraverso interventi a basso consumo di 
suolo con abbattimento barriere 
architettoniche, inserimento elementi smart 
city, aree denominata “Rizzuti” adiacente 
Centro Storico 

Capaci € 432.633,27 

 

 

2.1.15.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.15.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 64.633,27 € 130.000,00 € 135.000,00 € 103.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 30/06/22 30/11/22 28/02/23 30/06/23 31/12/24 30/07/25 

 
2.1.15.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

C11B22000420006 16 

Interventi di Riqualificazione Urbana, 
pedonalizzazione, abbattimento barriere 
architettoniche, demolizione edificio fatiscente 
ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto 
di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e 
della via delle vasche e via Del Fante, nel centro 
storico del comune di Capaci 

Capaci € 339.316,12 

 

2.1.16.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.1.16.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 43.000,00 € 124.196,12 € 172.120,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

24/01/22 30/04/22 30/09/22 30/01/23 30/03/23 30/03/24 30/07/24 

 
2.1.16.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J43D22000020006 17 
Intervento di riqualificazione ambientale del  
tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia 

Montelepre € 1.554.000,00 

 

2.1.17.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 67 - Bozzetto dell'intervento 

 
2.1.17.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 233.000,00 € 1.265.800,00 € 55.200,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 23/10/22 05/02/23 06/04/23 06/05/23 05/05/24 04/07/24 

 
2.1.17.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J43D22000030006 18 

Lavori di sistemazione delle piazze 
Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. 
Lotto piazza Regina Elena 

Montelepre € 490.000,00 

 

2.1.18.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 69 - Localizzazione dell'intervento 

 
2.1.18.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 30.000,00 € 460.000,00    

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

 06/06/22 06/08/22 15/10/22 15/12/22 15/06/23 01/09/23 

 
2.1.18.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

B67H22000090006 19 
Lavori di riqualificazione urbana delle strade 
a valle della Piazza R. Evola 

Balestrate € 1.300.000,00 

 

2.1.19.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 71 - Particolari dell'intervento 

 
2.1.19.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 10.000,00 € 600.000,00 € 690.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

30/2/22 30/06/22 30/06/22 30/12/22 30/03/23 30/06/24 30/12/24 

 
2.1.19.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

G37H22000050006 20 
Progetto dei lavori di riqualificazione ed 
arredo urbano di Largo Migliore 

Borgetto € 700.000,00 

 

2.1.20.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Planimetria dello stato di progetto 

 

2.1.20.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 400.000,00 € 180.000,00 € 20.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 
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Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 / 30/11/22 01/04/23 01/06/23 31/05/24 30/11/24 

 
2.1.20.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

E69J22000480006 21 

Progetto per i lavori di riqualificazione, 
messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza 
Umberto primo, strade e piazze comunali 

Isola delle 
Femmine € 3.500.000,00 

 

2.1.21.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

Figura 75 - Fotoriproduzioni dell'intervento 
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2.1.21.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.000.000,00 € 2.500.000,00    

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

31/01/22 / 31/08/22 30/11/22 30/01/23 30/11/23 30/12/23 

 
2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

B81B22000740001 22 

Progetto per i lavori di arredo urbano di 
Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del 
cimitero monumentale del santuario Maria 
SS delle Grazie 

Torretta € 1.500.000,00 

 

2.1.22.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Particolari planimetrie dell'intervento 

 
2.1.22.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 
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2022 2023 2024 2025 2026 

€ 300.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 06/02/22 01/04/22 01/06/22 01/09/22 01/03/24 01/09/2024 

 
2.1.22.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D71C22000070006 23 

Interventi di infrastrutturazione delle 
stazioni ferroviarie per favorire la 
multimodalità ecosostenibile del trasporto 
urbano 

Città 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 2.370.000,00 

 

2.1.23.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
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Figura 80 - Rendering dell'intervento 

 
2.1.23 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

70.000 300.000 1.000.000 1.000.000 - 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

30/6/2022 30/9/2022 30/12/2022 30/06/23 30/09/23 30/03/25 30/09/25 
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AZIONE 2.2 Riqualificazione di edifici pubblici e/o immobili dismessi e loro rifunzionalizzazione 
socio-economica (Realizzazione di poli di coesione sociale) 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I61E17000590006 1 
Riqualificazione urbanistica ed edilizia della 
scuola materna e del centro polifunzionale del 
quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino” 

Villabate € 4.999.970,26 

 

2.2.1.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 - Particolari intervento 
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2.2.1.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 499.970,26 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

10/03/22 / 01/09/22 01/10/22 10/01/23 15/09/23 13/03/24 

 
2.2.1.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

B59J22000520006 2 

Realizzazione di un Polo culturale e didattico 
attraverso il recupero e la rigenerazione urbana 
dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e 
Sicilcalce  

Bagheria €12.000.000,00 

 

2.2.2.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Inquadramento area di intervento 
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2.2.2.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 30/09/22 31/01/23 31/03/23 31/4/23 30/11/25 31/03/26 

 
2.2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D83D22000190001 3 
Completamento e riqualificazione del centro 
socio - culturale di Palazzo Ram  

Partinico € 2.700.000,00 

 

2.2.3.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Particolare area di intervento 
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2.2.3.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 1.800.000,00 € 800.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

07/02/22 31/11/22 28/02/23 30/05/23 01/07/23 30/03/24 30/06/24 

 
2.2.3.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

H74E22000190006 4 Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo Ficarazzi € 4.900.000,00 

 

2.2.4.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 - Prospetti area di intervento 
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2.2.4.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 15.600,00 € 258.358,82 € 3.045.196,90 € 1.580.844,28  

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ / 30/06/23 31/12/23 / 30/08/25 20/02/26 

 
2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J48I21000100005 5 
Recupero funzionale dell’ex mattatoio 
destinato a Centro servizi per l’istruzione e la 
formazione 

Altofonte € 1.600.000,00 

 

2.2.5.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

Figura 93 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 94 - Fotoriproduzione sintesi intervento 

2.2.5.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 65.000,00  € 1.100.000,00  € 435.000,00  
  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 
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/ 02/11/22 21/04/23 20/06/23 20/07/23 16/07/24 31/12/24 

 
2.2.5.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

Figura 95 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

I39J22000370006 6 
Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile 
del Palazzetto di Città 

Monreale € 4.641.571,00 

 

2.2.6.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 - Fotoriproduzione sintesi intervento 
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2.2.6.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 450.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 191.571,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 31/05/22 30/09/22 15/12/22 01/02/23 31/01/22 31/03/25 

 
2.2.6.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

B67H22000080006 7 
Completamento e riqualificazione 
dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani 
circostanti 

Balestrate € 700.000,00 

 

2.2.7.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Rendering aree di intervento 
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2.2.7.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 10.000,00 € 300.000,00 € 390.000,00   

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

03/02/22 30/06/22 30/06/22 30/12/22 30/03/23 30/06/24 30/12/24 

 
2.2.7.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

J44C15000000001 8 
Restauro dell’ex “Collegio di Maria” da 
destinare a centro culturale 

Altofonte € 3.400.000,00 

 

2.2.8.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 - Planimetria dello stato di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 - Individuazione aree di intervento 
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2.2.8.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 60.000,00 € 930.000,00 € 1.780.000,00 € 630.000,00  

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

/ 02/12/22 30/06/23 28/09/23 28/10/23 20/04/25 19/07/25 

 
2.2.8.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D73C22000280006 
 9 

Progetto di riqualificazione e riuso 
dell’immobile denominato “Palazzetto 
Orlando”, sito in Palermo, Corso Calatafimi per 
l’utilizzo come Centro polifunzionale a servizio 
delle Istituzioni scolastiche e del territorio 

Città 
Metropolitana 

di Palermo 
€ 4.324.000,00 

 

2.2.9.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Planimetria dello stato di progetto 
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Figura 106 - Sezione dello stato di progetto 

 

2.2.9.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 150.000,00 € 550.000,00 € 1.000.000,00 € 2.400.000,00 € 224.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

Settembre 
2022 

Marzo      
2023 

Settembre 
2023 

Gennaio     
2024 

Aprile 2024 
Gennaio 

2026 
Febbraio 

2026 

 
2.2.9.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D78H22000180006 
 10 

Progetto per la riqualificazione e 
trasformazione in campus scolastico 
polivalente ad indirizzo turistico alberghiero 
del complesso immobiliare sito in Palermo in 
via Ugo La Malfa, bene confiscato alla 
criminalità organizzata 

Città 
Metropolitana 

di Palermo 

€ 
25.676.000,00 

 

2.2.10.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

Figura 108 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.2.10.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 400.000,00 € 476.000,00 € 5.800.000,00 € 10.000.000,00 € 9.000.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

Settembre 
2022 

Marzo      
2023 

Settembre 
2023 

Gennaio     
2024 

Aprile     
2024 

Gennaio 
2026 

Febbraio 
2026 

 
2.2.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 - Foto dello stato attuale zona intervento 
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CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

E63D22000100006 11 
Riqualificazione complesso di Santa Chiara da 
destinare allo sviluppo e al potenziamento dei 
servizi culturali e sociali 

Termini 
Imerese € 3.500.000,00 

 

2.2.11.1 Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 - Planimetria dello stato di progetto 
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2.2.11.2 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 400.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

27/01/22 01/12/22 01/03/23 30/10/23 30/12/23 30/12/25 30/03/26 

 
2.2.11.3 Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 - Prospetti e Foto dello stato attuale zona intervento 
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AZIONE 3.1 Mobility as a Service per i Comuni della Città Metropolitana (escluso il Comune) 
di Palermo e altri servizi a rete 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

 D79E22000000006 1 Mobility as a Service per i Comuni della Città 
Metropolitana (escluso Palermo) 

Città 
Metropolitana € 1.845.000,00 

 

3.1.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 45.000,00 - 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

30/06/22 30/09/22 30/12/22 30/03/23 30/06/23 31/12/24 30/06/25 
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AZIONE 3.2 Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità 
 

CUP N. Descrizione Intervento – Sintetica Soggetto 
Attuatore Importo 

D79I22000150006    FacciAMO Comunità, Percorsi positivi di auto 
rigenerazione urbana e di start up di comunità 

Città 
metropolitana 

di Palermo 
€ 1.800.654,16 

 

3.2.1.1 Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto  
 

PIANO DEI CONTI 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 100.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 100.654,16 - 

 

CRONOPROGRAMMA 

Approvazione 
progetto di 
fattibilità 

Approvazione 
progetto 
definitivo 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 

Aggiudicazione 
dei lavori 

Avvio dei 
lavori 

Fine dei 
lavori Collaudo 

- - 30/09/22 30/01/23 30/03/23 30/08/24 28/02/25 

 

 


